

Proyectos

1. Preliminar

1.1. PERMISOS

1.2. DESMONTES Y LIMPIEZA

1.3. Instalaciones temporales

1.3.1 CASETA

1.3.2 MEDIDOR temporal

1.3.3 BAÑO

1.3.4. CONEXIÓN A AGUA

2. Marcación

2.1. TRAZADO Y NIVELACIÓN

2.2. MOVIMIENTO DE TIERRA

2.3. Replanteo

3. Cimientos / Fundación

3.1 TRAZADO Fundación

3.2 EXCAVACIÓN Fundación

3.3 Armado Acero

3.4 COLOCACIÓN ACERO

3.5 VACIADO CONCRETO

3.6 MUROS DE CIMENTACIÓN

4. LOSAS

4.1 TRAZADO PISOS

4.2 Formaletas Pisos

4.3. INSTALACIONES Plomeria

4.4. Instalaciones Electricas

4.5. VACUADO DE CONCRETO

5. Muros y columnas

5.1 TRAZADO PAREDES

5.2 Formaletas columnas

5.3 Formaletas vigas

5.4 ARMADO ACERO

5.5 COLOCACIÓN ACERO

5.6 VACUADO CONCRETO

5.7 BLOQUEO PAREDES

5.8 Instalaciones Electricas

5.9 Instalaciones Plomeria

5.10 REPELLO y MOCHETAS

6. cubierta

6.1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA

6.2 Instalacion Aislantes

6.3 Instalación DE CUBIERTA

6.4 instalacion Electrica

6.5 REFUERZOS DE TECHO

7. Puertas y Ventanas

- 7.1 Instalación DE PUERTAS
- 7.2 Instalación DE VENTANAS

8. Acabados e instalaciones

- 8.1 Inst. Sist. Eléctrico
- 8.2 Inst. Sist. Plomería
- 8.3 Inst. Artículos Sanitarios
- 8.4 Inst. Revestimientos
- 8.5 Inst. Mobiliario
- 8.6 Aplicación DE BASES y Pinturas
- 8.7 Inst. Cielosos

9. Trabajos Finales

- 9.1 Demolición Inst. temporales
- 9.2 Limpieza interior
- 9.3 Limpieza exterior
- 9.4 labores de jardinería
- 9.5 CERCAS y muros externos

10. Entrega

- 10.1 PERMISOS de ocupación
- 10.2 CONEXIONES ELÉCTRICAS (NATURGA)
- 10.3 CONEXIONES SANITARIAS (MUNICIPIO)
- 10.4 CONEXIONES AGUEDUCTO (MUNICIPIO)

... continue

10.5 ENTREGA WRITING

